Untitled Gantt Project

Oct 23, 2013

http://

Project managers:

Dates: Oct 23, 2013 - Nov 7, 2013

Complete: 0%
Tasks: 12
People: 0

2

Tasks

Name	Begin date	End date	
Projektet: Sidan om John	10/23/13	11/6/13	
Planering	10/23/13	10/24/13	
Skissa	10/24/13	10/25/13	
Börja bygga upp sidans struktur	10/25/13	10/25/13	
Börja lägga in innehåll	10/25/13	10/25/13	
Lägg in formulär	10/25/13	10/25/13	
CSS Stilmallar (grövre drag)	10/28/13	10/31/13	
Tillgänglighetsanalys	10/31/13	10/31/13	
Kontrollera med W3C Validatorn	10/31/13	11/1/13	
Fixa detaljer CSS	10/31/13	11/4/13	
Förberedelse inför presentation	11/4/13	11/5/13	
Presentation	11/6/13	11/5/13	

Gantt Chart

-																																						
GANTT. project	3	$\Rightarrow =$	Septeml	per 2013	3 (Octobe	r 2013																						_	Nove	ember	2013	Pres	entation				
Name	Begin date	End date	26 27	3	0 1	2		3	4	5 7	8	9	10	11		14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	9 11	12	13
Projektet: Sidan om John		11/6/13																																				
Projektet. Sidan om som Planering	10/23/13									_					_						_					_					_							
				_						_					-						_			_		_					_					_		
Skissa		10/25/13		_						_											_					_					_							
 Börja bygga upp sidans str 	. 10/25/13	10/25/13																																				
 Börja lägga in innehåll 	10/25/13	10/25/13																																				
 Lägg in formulär 	10/25/13	10/25/13																																				
 CSS Stilmallar (grövre drag) 	10/28/13	10/31/13																																				
 Tillgänglighetsanalys 	10/31/13	10/31/13																																				
 Kontrollera med W3C Valid 	10/31/13	11/1/13																																				
 Fixa detaljer CSS 	10/31/13	11/4/13																																				
 Förberedelse inför present 	11/4/13	11/5/13																																				
6 December	44/0/40	44/0/40																															_					

3

Resources Chart



4